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Se aporta en página siguiente tabla de programación del desarrollo de los trabajos de 
AMPLIACION Y ADECUACIÓN DEL CEIP MANUEL DE TORRES en ALMORADÍ (Alicante). 
Duración: 18 meses. 
 
Valencia, SEPTIEMBRE de 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
José María Tomás Llavador       Remedios Vicens Salort Carlos García Torres 
 
 



CEIP MANUEL TORRES -ALMORADI
TRABAJOS A EJECUTAR abr-24 may-24 jun-24 jul-24 ago-24 sep-24 oct-24 nov-24 dic-24 ene-25 feb-25 mar-25 abr-25 may-25 jun-25 jul-25 ago-25 sep-25

I
1 MOVIMIENTO TIERRAS Y DEMOLICIONES
2 CIMENTACION
3 SANEAMIENTO
4 ESTRUCTURA
6 CUBIERTA
6 FACHADAS
7 CERRAJERIA
8 CARPINTERIA EXTERIOR-VIDRIOS
9 PARTICIONES-ALBAÑILERIA

10 CARPINTERIA INTERIOR-CERRAJERIA INTERIOR
11 REVESTIMIENTOS SUELOS
12 REVESTIMIENTOS PAREDES
13 REVESTIMIENTOS TECHOS
14 INSTALACION RECEPTORA DE AGUA
15 SANITARIOS Y GRIFERIAS
16 INSTALACION ELECTRICIDAD
17 INSTALACION VENTILACION-CLIMATIZACION
18 INSTALACION CONTRAINCENDIOS
19 INSTALACION ESPECIALES
20 EQUIPAMIENTOS

II
1 MOVIMIENTO TIERRAS Y DEMOLICIONES
2 CIMENTACION
3 SANEAMIENTO
4 ESTRUCTURA
6 CUBIERTA
6 FACHADAS
7 CERRAJERIA
8 CARPINTERIA EXTERIOR-VIDRIOS
9 PARTICIONES-ALBAÑILERIA

10 REVESTIMIENTOS SUELOS
11 REVESTIMIENTOS PAREDES
12 REVESTIMIENTOS TECHOS
13 INSTALACION RECEPTORA DE AGUA
14 SANITARIOS Y GRIFERIAS
15 INSTALACION ELECTRICIDAD
16 INSTALACION VENTILACION-CLIMATIZACION
17 INSTALACION CONTRAINCENDIOS
18 INSTALACION ESPECIALES
19 EQUIPAMIENTOS

III
1 MOVIMIENTO TIERRAS Y DEMOLICIONES
2 CIMENTACION
3 SANEAMIENTO
4 ESTRUCTURA
5 CUBIERTA
6 FACHADAS
7 CERRAJERIA
8 CARPINTERIA EXTERIOR-VIDRIOS
9 PARTICIONES-ALBAÑILERIA

10 REVESTIMIENTOS SUELOS
11 REVESTIMIENTOSTECHOS
12 REVESTIMIENTOS PAREDES
13 INSTALACION ELECTRICIDAD
14 INSTALACION VENTILACION-CLIMATIZACION
15 INSTALACION CONTRAINCENDIOS
16 EQUIPAMIENTOS

IV
1 MOVIMIENTO TIERRAS Y DEMOLICIONES
2 CIMENTACION
3 SANEAMIENTO
4 ESTRUCTURA
6 CUBIERTA
6 FACHADAS
7 CERRAJERIA
8 CARPINTERIA EXTERIOR-VIDRIOS
9 PARTICIONES-ALBAÑILERIA

10 REVESTIMIENTOS SUELOS
11 REVESTIMIENTOS PAREDES
12 REVESTIMIENTOS TECHOS
13 INSTALACION RECEPTORA DE AGUA
14 INSTALACION ELECTRICIDAD
15 INSTALACION VENTILACION-CLIMATIZACION
16 INSTALACION CONTRAINCENDIOS
17 INSTALACION ESPECIALES
18 EQUIPAMIENTOS

V
1 DEMOLICIONES -ALBAÑILERIA

2 CERRAJERIA
3 CARPINTERIA EXTERIOR-VIDRIOS
4 PARTICIONES-ALBAÑILERIA
5 CARPINTERIA INTERIOR-CERRAJERIA INTERIOR
6 REVESTIMIENTOS SUELOS
7 REVESTIMIENTOS PAREDES
8 REVESTIMIENTOS TECHOS
9 INSTALACION ELECTRICIDAD

10 INSTALACION VENTILACION-CLIMATIZACION
11 INSTALACION CONTRAINCENDIOS
12 INSTALACION ESPECIALES
13 EQUIPAMIENTOS

HALL ENTRADA AULAS INFANTIL

GIMNASIO-BIBLIOTECA

SALA PSICOMOTRICIDAD INFANTIL

SALA POLIVALENTE INFANTIL

SALA USOS MULTIPLES



VI
VII

1 TRABAJOS VARIOS
2 INSTALACION INCENDIOS
3 GRUPO ELECTROGENO

VIII
1 JUEGOS INFANTILES
2 RETIRADA BODILLOS
3 SUSTITUCION PUERTA SEPARACION INFANTIL-PRIMARIA
4 SUSTITUCION BANCOS

IX
1 PREPARACION ZONA IMPLANTACION
2 ALBAÑILERIA
3 REVESTIMIENTOS
4 CARPINTERIA INTERIOR-CERRAJERIA INTERIOR
5 INSTALACION RECEPTORA DE AGUA
6 SANITARIOS Y GRIFERIAS
7 INSTALACION ELECTRICIDAD
8 INSTALACION SANEAMIENTO

X
XI

1 UNIDADES EXTERIORES
2 UNIDADES INTERIORES
3 CONDUCTOS Y DIFUSION
4 TUBERIA Y VALVULERIA
5 LAMAS FACHADA SUR PRIMARIA

XII
1 PREPARACION ZONA IMPLANTACION
2 CIMENTACION-ESTRUCTURA
3 ASCENSOR
4 ALBAÑILERIA-FACHADAS ASCENSOR
5 REVESTIMIENTOS-OTROS ASCENSOR
6 CUBIERTA
7 INSTALACION ELECTRICIDAD

XIII
1 REPARACION CANTOS FORJADO
2 IMPERMEABILIZACION CANALON PLUVIALES Y ALBARDILLA
3 REPARACION, VENTILACION Y AISLAMIENTO FORJADO SANITARIO 
4 INTERVENCION RED EVACUACION PLUVIALES
5 INTERVENCION RED EVACUACION FECALES

XII
XII
XII

REPARACION ESCALONES ACCESOS
NUEVA INSTALACION INCENDIOS

ARREGLO ZONA PATIOS

SEGURIDAD Y SALUD
GESTION RESIDUOS

ASEOS NUEVOS

CARPINTERIA EXTERIOR AULA INFANTIL
INSTALACION VENTILACION-CLIMATIZACION

ASCENSOR

CONTROL DE CALIDAD

AMPLIACION TRABAJOS MODIFICADO
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